



**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS POMBA
E MURIAÉ**

ANO 4 - 2025

PDRH-PS2



Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros dos Rios
Pomba e Muriaé



Março, 2025

PAINEL - MOP-PS2

Avaliação de desempenho da implementação do Manual Operativo do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros dos Rios Pomba e Muriaé



Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		1
Em execução, em atraso		2
Não iniciada, em atraso		5
Em execução, no prazo		1
Concluída		1
Não executada		1

Implementação	
Ano 3	37%
Acumulado	10%

Avaliação de desempenho da implementação do Manual Operativo do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros dos Rios Pomba e Muriaé

Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		1
Em execução, em atraso		2
Não iniciada, em atraso		5
Em execução, no prazo		1
Concluída		1
Não executada		1


Implementação	
Ano 3	37%
Acumulado	100%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global			
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido		
	1.2 - Instrumentos de Gestão	1.2.1 - Outorga	1.2.1.2 - Realizar a apresentação do Estudo de Regionalização de Vazões (convênio IGAM/ANA/UFGM) no CBH PS2	1,00	0,25	0,50	0,13	0,42	0,38	0,38	0,11		
			1.2.1.4 - Realizar sensibilização de usuários, visando ampliar o cadastramento de usuários	0,00	0,00								
		1.2.2 - Cobrança	1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PDRH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na bacia	0,75	1,00	0,75	1,00						
		1.2.4 - Plano Diretor de Recursos Hídricos	1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PDRH	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.5 - Barragens de Acumuação de Água	1.5.1 - Barragens de acumulação de água para usos múltiplos	1.5.1.1 - Realizar a apresentação dos resultados do estudo de mapeamento das barragens de água promovido pelo IGAM, no CBH-PS2	1,00	0,25	0,67	0,08	0,67	0,08				
			1.5.1.2 - Apoiar a divulgação dos prazos e procedimentos para cadastramento das barragens de água na PS2	0,00	0,00							0,67	0,08
			1.5.1.3 - Apoiar a capacitação de multiplicadores estratégicos que irão atuar na PS2 auxiliando os usuários que deve realizar os cadastramentos das barragens	1,00	0,00								
	1.6 - Fiscalização	1.6.1 - Fiscalização do uso dos recursos hidricos	1.6.1.1 - Realizar seminário com a plenária do CBH-PS2 com vistas a apresentar resultados e debater assuntos relacionados a fiscalização do uso dos recursos hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.7 Políticas Públicas Ambientais Regionais	1.7.1 - Políticas Públicas Ambientais Regionais	1.7.1.1 - Informar à Semad (Assessoria de Gestão Regional - ASGER) os resultados do PDRH-PS2 relativos a itens que possam instruir políticas públicas ambientais regionais	1,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00				
			1.7.1.2 - Promover a participação de membros do CBH-PS2 em eventos e reuniões promovidas pela URC - Unidade Regional Colegiada da SEMAD	0,00	0,00								
1.7.1.3 - Realizar capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas para os membros da plenária do CBH PS2			0,25	0,00									


PAINEL - MOP-PS2

Avaliação de desempenho da implementação do Manual Operativo do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros dos Rios Pomba e Muriaé

Avanço do Plano - Ano 1



Totalização das Ações



Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	1
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	5
Em execução, no prazo	1
Concluída	1
Não executada	1

Implementação

Ano 3	37%
Acumulado	10%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativos	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente	2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1 - Esgotamento Sanitário	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			3.1.1.2 - Elaborar estudos, projetos básicos, projetos executivos e obras de sistema de esgotamento sanitário rural	0,00	0,00						
4 - Infraestrutura verde	4.1 - Planejamento Territorial	4.1.1 - Unidades de Conservação (UCs)	4.1.1.1 - Apoiar na viabilização da criação de RPPNs	0,00	0,00	0,38	0,00	0,27	0,00	0,271	0,00
			4.1.1.2 - Realizar seminário explicativo sobre RPPNs	0,75	0,00						
		4.1.2 - Ações de planejamento das intervenções	4.1.2.1 - Realizar capacitação com vistas a atuação qualificada dos multiplicadores que deverão atuar no PRA - Programa de Regularização Ambiental na área da PS2	0,50	0,00	0,17	0,00				
			4.1.2.2 - Apoiar a retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos fiscais na PS2	0,00	0,00						
			4.1.2.3 - Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial, expansão urbana e condições de manejo do solo em área rural	0,00	0,00						
5 - Produção de conhecimento	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	0,00	0,00	0,500	0,00	0,500	0	0,5	0
			5.1.1.2 - Realizar evento de comunicação com as Universidades e outras instituições de ensino com vistas a divulgação/explicação dos editais de chamamento para a produção de conhecimento técnico científico	1,00	0,00						
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1 - Comunicação	6.1.1 - Plano de Comunicação	6.1.1.1 - Elaborar um plano de comunicação que oriente as ações de comunicação e marketing do CBH-PS2	0,50	0,50	0,500	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5